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sgClaw 团队管理标准（V1.1）

适⽤范围：P1a、P1b、P2、P3、P4 五⻆⾊并⾏开发。 管理原则：清单驱动、⾥程碑验收、接⼝先⾏、

变更可追溯。

1. 全员统⼀⼯作清单

1.1 每⽇清单（Daily）

站会前更新：昨⽇产出、今⽇计划、阻塞项（各不超过 3 条）

当⽇最少 1 次提交，提交信息带⻆⾊前缀（如 P2: ...）

若存在接⼝变更，必须同步公告并更新⽂档

下班前完成最⼩可运⾏验证（本地或联调环境）

1.2 ⾥程碑清单（DoD）

代码通过本⻆⾊测试（单测/集成）

产出物⻬全（代码、配置、⽂档、⽰例）

⽇志可定位（必须包含 seq、action、error.code）

通过上下游联调验收并留存证据

2. 五⻆⾊职责清单

P1a（核⼼通信，Rust）

Pipe 协议实现：JSON Line、seq 递增、消息上限 1MB

BrowserPipeTool + MAC/HMAC 校验落地

command/response 关联能⼒按 seq 保证可追踪

提供协议级成功/失败样例

P1b（业务⽀持，Rust）

Skill 加载、签名校验、沙箱执⾏

记忆分层（L0/L1/L2）可读写可检索

AgentRuntime 与 P1a ⼯具链路打通

Critic 与熔断策略⽣效

P2（浏览器对接，Chromium C++）

SgClawProcessHost ⽣命周期（start/stop/crash）

PipeListener 收发与 Schema 校验

MAC ⽩名单检查与 CommandRouter 映射⼀致

错误码标准化回传（PIPE_*/MAC_*/CMD_*）

P3（业务技能，JS）

Skill 元数据、参数 Schema、签名⽂件⻬备

每个 skill 提供最⼩可运⾏⽰例
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关键场景具备降级与异常处理

与 P1b 联调加载、执⾏、回滚路径

P4（前端与发布，Vue/DevOps）

控制⾯板⽀持启停、状态、⽇志展⽰

human-in-the-loop 确认链路闭环

打包脚本⼀键产物（deb/exe）

发布与回滚⽂档完整

3. 个⼈任务卡模板（分配即执⾏）

负责人： 
角色：P1a / P1b / P2 / P3 / P4 
 

本周必须交付： 
1) 

2) 

3) 

 

联调对象： 
阻塞项： 
 

验收证据（必填）： 
- 提交记录： 
- 测试结果： 
- 日志/截图： 

4. 接⼝标准与变更管理

浏览器联调标准统⼀使⽤：docs/浏览器对接标准.md。

任何接⼝字段变更必须提交 RFC（影响⾯、兼容策略、回滚⽅案）。

合并⻔槛：P1a + P2 + 管理者三⽅评审通过。

⽂档更新顺序：先改接⼝⽂档，再改实现代码，最后改测试与演⽰资料。


